<TRACKER>

PROJECT CHARTER

Version *<1.0>*

<02/16/2025>

VERSION HISTORY

[Provide information on how the development and distribution of the Project Charter up to the final point of approval was controlled and tracked. Use the table below to provide the version number, the author implementing the version, the date of the version, the name of the person approving the version, the date that particular version was approved, and a brief description of the reason for creating the revised version.]

Version #	Implemented By	Revision Date	Approved By	Approval Date	Reason
0.1	*<Цвєтков>*	*02m/16/2026 >*	*<name>*	*<mm/dd/yy>*	*< Initial Draft (Створення чернетки)>*

UP Template Version: 11/30/06

[Insert appropriate disclaimer(s)]

Note to the Author

[This document is a template of a Project Charter document for a project. The template includes instructions to the author, boilerplate text, and fields that should be replaced with the values specific to the project.

- *Blue italicized text enclosed in square brackets ([text]) provides instructions to the document author, or describes the intent, assumptions and context for content included in this document.*

- *Blue italicized text enclosed in angle brackets (<text>) indicates a field that should be replaced with information specific to a particular project.*

- *Text and tables in black are provided as boilerplate examples of wording and formats that may be used or modified as appropriate to a specific project. These are offered only as suggestions to assist in developing project documents; they are not mandatory formats.*

When using this template for your project document, it is recommended that you follow these steps:

1. *Replace all text enclosed in angle brackets (i.e., <Project Name>) with the correct field values. These angle brackets appear in both the body of the document and in headers and footers. To customize fields in Microsoft Word (which display a gray background when selected):*
    a. *Select File>Properties>Summary and fill in the Title field with the Document Name and the Subject field with the Project Name.*
    b. *Select File>Properties>Custom and fill in the Last Modified, Status, and Version fields with the appropriate information for this document.*
    c. *After you click OK to close the dialog box, update the fields throughout the document with these values by selecting Edit>Select All (or Ctrl-A) and pressing F9. Or you can update an individual field by clicking on it and pressing F9. This must be done separately for Headers and Footers.*
2. *Modify boilerplate text as appropriate to the specific project.*
3. *To add any new sections to the document, ensure that the appropriate header and body text styles are maintained. Styles used for the Section Headings are Heading 1, Heading 2 and Heading 3. Style used for boilerplate text is Body Text.*
4. *To update the Table of Contents, right-click and select "Update field" and choose the option- "Update entire table"*
5. *Before submission of the first draft of this document, delete this "Notes to the Author" page and all instructions to the author, which appear throughout the document as blue italicized text enclosed in square brackets.]*

[Insert appropriate disclaimer(s)]

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION 5
1.1 Purpose of Project Charter 5
2 PROJECT AND PRODUCT OVERVIEW 5
3 JUSTIFICATION 5
3.1 Business Need 5
3.2 Public Health and Business Impact 5
3.3 Strategic Alignment ..... **Error! Bookmark not defined.**
4 SCOPE 5
4.1 Objectives 5
4.2 High-Level Requirements 5
4.3 Major Deliverables 6
4.4 Boundaries ..... **Error! Bookmark not defined.**
5 DURATION 6
5.1 Timeline 6
5.2 Executive Milestones 7
6 BUDGET ESTIMATE ..... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
6.1 Funding Source ..... **Error! Bookmark not defined.**
6.2 Estimate ..... **Error! Bookmark not defined.**
7 HIGH-LEVEL ALTERNATIVES ANALYSIS ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
8 ASSUMPTIONS, CONSTRAINTS AND RISKS 7
8.1 Assumptions ..... **Error! Bookmark not defined.**
8.2 Constraints ..... **Error! Bookmark not defined.**
8.3 Risks 7
9 PROJECT ORGANIZATION 7
9.1 Roles and Responsibilities 7
9.2 Stakeholders (Internal and External) ..... **Error! Bookmark not defined.**
10 PROJECT CHARTER APPROVAL ..... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
APPENDIX A: REFERENCES ..... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
APPENDIX B: KEY TERMS ..... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
APPENDIX C: GOALS ..... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

[Insert appropriate disclaimer(s)]

1 INTRODUCTION

1.1 PURPOSE OF PROJECT CHARTER

[Provide the purpose of the project charter.]

The *Tracker* project charter documents and tracks the necessary information required by decision maker(s) to approve the project for funding. The project charter should include the needs, scope, justification, and resource commitment as well as the project's sponsor(s) decision to proceed or not to proceed with the project. It is created during the Initiating Phase of the project.

The intended audience of the *Tracker* project charter is the project sponsor and senior leadership.

2 PROJECT AND PRODUCT OVERVIEW

це мобільний додаток для ОС Android, що розробляється командою з 5 студентів. Продукт призначений для боротьби зі шкідливими звичками за допомогою гейміфікації, соціальної підтримки та AI-прогнозування ризиків зриву.

JUSTIFICATION

2.1 BUSINESS NEED

[Більшість існуючих на ринку рішень (трекери звичок) працюють реактивно — вони фіксують факт зриву або просто відраховують дні утримання. Користувачам не вистачає проактивного інструменту, який міг би попередити про високу ймовірність зриву на основі аналізу їхнього поточного стану (рівень стресу, геолокація, час доби). Існує потреба у системі, що надає психологічну підтримку та превентивні рекомендації "тут і зараз".

2.2 PUBLIC HEALTH AND BUSINESS IMPACT

*Впровадження системи **Tracker** дозволить знизити частоту рецидивів серед користувачів завдяки своєчасним сповіщенням про ризики. Збір та аналіз знеособлених даних про поведінкові патерни допоможе виявити основні тригери зривів. Соціальна складова (спільнота) сприятиме покращенню психологічного стану користувачів через механізми взаємопідтримки, що позитивно вплине на загальне здоров'я цільової аудиторії (студентів та молоді).*

3 SCOPE

3.1 OBJECTIVES

The objectives of the *TRACKER* are as follows:

- **Розробити MVP нативного Android-додатку:** Створити функціональний мобільний додаток для відстеження звичок із інтуїтивним інтерфейсом (Dark Mode), таймером утримання та календарем прогресу до кінця семестру.

 Реалізувати модуль AI-прогнозування: Впровадити алгоритм машинного навчання (на базі Python/Scikit-learn), здатний аналізувати патерни поведінки користувача та попереджати про високий ризик зриву.

 Впровадити соціальну складову: Створити платформу для взаємопідтримки користувачів (анонімна стрічка, реакції) та систему гейміфікації для підвищення мотивації.

 Забезпечити надійну архітектуру: Розгорнути захищений хмарний сервер (REST API) для синхронізації даних та реалізувати локальне сховище (Room) для роботи додатку в офлайн-режимі.

3.2 HIGH-LEVEL REQUIREMENTS

The following table presents the requirements that the project's product, service or result must meet in order for the project objectives to be satisfied.

Req. #	Requirement Description
1	Система повинна підтримувати авторизацію через Google Account (OAuth 2.0).
2	Android-додаток має підтримувати офлайн-режим із збереженням даних у локальній БД Room.
3	Час відповіді сервера (API Latency) не повинен перевищувати 500 мс.
4	Інтерфейс має бути адаптованим під темну тему (Dark Mode) та різні розміри екранів.
5	Модуль AI повинен обробляти дані користувача та оновлювати прогноз ризику раз на добу.

3.3 MAJOR DELIVERABLES

The following table presents the major deliverables that the project's product, service or result must meet in order for the project objectives to be satisfied.

Major Deliverable	Deliverable Description
Mobile App (APK)	Інсталяційний файл додатку (app-release.apk), готовий до встановлення на Android.
Backend API	Розгорнутий на хмарному хостингу сервер (Python/FastAPI) з документацією Swagger.
Source Code	Посилання на GitHub-репозиторій з повним кодом проекту (Client + Server).
Project Documentation	Статут проекту, технічне завдання, інструкція користувача.

4 DURATION

4.1 TIMELINE

[Insert appropriate disclaimer(s)]

4.2 EXECUTIVE MILESTONES

The table below lists the high-level Executive Milestones of the project and their estimated completion timeframe.

Executive Milestones	Estimated Completion Timeframe
Project Initiation	Тиждень 1-2 (Затвердження теми та команди)
Design & Database Prototype	Тиждень 3-4 (Готові макети Figma та схема БД)
MVP Development (Alpha)	Тиждень 5-7 (Реалізовано таймер, логін, API)
Feature Complete (Beta)	Тиждень 8-10 (Підключено AI та соціальну стрічку)
Final Release & Defense	Тиждень 11-12 (Тестування та захист)

5 ASSUMPTIONS, CONSTRAINTS AND RISKS

5.1 RISKS

Risk	Mitigation
Втрата зв'язку з сервером	Реалізація локального кешування даних на смартфоні (Offline-first architecture).
Відсутність досвіду з Kotlin	Проведення Code Review та парне програмування всередині команди.

6 PROJECT ORGANIZATION

6.1 ROLES AND RESPONSIBILITIES

This section describes the key roles supporting the project.

Name & Organization	Project Role	Project Responsibilities
Дорош	Project Sponsor	Затверджує проект, виступає замовником та оцінює фінальний результат.
Черепанов	**Project Manager**	Управління командою, контроль дедлайнів, ведення документації (Jira/Trello).
Волошин	Technical Steward	Відповідає за серверну архітектуру, API та вибір хмарних технологій.
Чепель	Lead Developer	Розробка клієнтської частини (Android), логіка додатку та мережева взаємодія.
Семенюк	UI/UX Designer	Проектування інтерфейсів, створення макетів та верстка (Frontend)
Цвєтков	Data Analyst	Розробка ML-моделі прогнозування,

[Insert appropriate disclaimer(s)]

Name & Organization	Project Role	Project Responsibilities
		підготовка даних та аналітика.



[Insert appropriate disclaimer(s)]